

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~6957~~ UBND - TH

Bình Định, ngày ~~14~~ tháng ~~11~~ năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung khối lượng dự án nâng cấp,
mở rộng đường làng L7 đến hồ
Định Bình xã Vĩnh Hảo, huyện
Vĩnh Thạnh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 304/TTr-UBND ngày 08/11/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1648/SKHĐT-ĐTĐT ngày 13/11/2019 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án nâng cấp, mở rộng đường làng L7 đến hồ Định Bình, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án nâng cấp, mở rộng đường làng L7 đến hồ Định Bình, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (có pho to kèm theo).

2. Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./. *Tr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1. *Tr*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu
Trần Châu

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1640/SKHDT-ĐTTĐ

Bình Định, ngày 13 tháng 11 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ làng L7 đến Hồ Định Bình, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH	
VĂN PHÒNG	
ĐẾN	Số: 158/11
	Ngày: 13.11.19
	Chuyển: 151
	Lưu Hồ Sơ Số:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Tờ trình số 304/TTr-UBND ngày 08/11/2019 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ làng L7 đến Hồ Định Bình, xã Vĩnh Hảo.

Sau kiểm tra hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ làng L7 đến Hồ Định Bình, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 20/3/2019, với tổng mức đầu tư 14.670.586.000 đồng, nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương (Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP), vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Vĩnh Thạnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Thạnh, hiện nay dự án đang triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần phải điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc cho phù hợp với thực tế hiện trường và phát huy hiệu quả khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Xét thấy việc điều chỉnh, bổ sung theo đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình nêu trên là cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng như sau:

* Bổ sung:

- Rãnh dọc có đan chịu lực với chiều dài $L=484,70m$; Rãnh dọc hình thang bằng đá xây với chiều dài $L=65,40m$ (đoạn bên trái tuyến lý trình $Km0+356,50m - Km0+421,90m$); Rãnh dọc bằng đất với chiều dài $L = 444,67m$;

- Gia cố mái taluy chiều dài $L = 58,0m$; Cọc tiêu tại vị trí cầu bần;

- Nút giao bên trái tuyến: đoạn nối vào cổng Trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo, lý trình $Km1+788,10m$;

- Gia cố lề BTXM với chiều dài $L=141,0m$ (lý trình $Km2+459,0$ đến $Km2+600,0m$) đảm bảo $B_{\text{mền}} = 7,50m$ theo thiết kế;

- Khối lượng cắt mặt đường bê tông nhựa với chiều dài $L = 1.100,0\text{m}$.

* Điều chỉnh giám: Cắt giám 06 vị trí xử lý hư hỏng mặt đường, vì nền đường còn ổn định không bị lún và hư hỏng.

* Điều chỉnh phần bê tông gia cố lề 0,75m bên phải tuyến sang bên trái tuyến với chiều dài $L=237,15\text{m}$ (lý trình $\text{Km}2+893,85 - \text{Km}3+131,0\text{m}$) đảm bảo $B_{\text{nền}} = 7,50\text{m}$ theo thiết kế.

3. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung các khối lượng nêu trên không vượt tổng mức đầu tư dự án đã Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 20/3/2019. Các nội dung công việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên phải được cơ quan chuyên ngành về xây dựng thẩm định trước khi chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh;
- Lưu: VT, ĐTTĐ.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Tòng