

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số nội dung thiết kế cơ sở, dự án
Đường giao thông vào các khu đất
sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 685/BQL-KTTĐ ngày 14/11/2019 về việc xin điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thiết kế cơ sở, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thiết kế cơ sở, dự án Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Hạng mục: Đường giao thông dọc theo phía tả lòng hồ

+ Bổ sung đoạn tuyến đường đi về hướng xã An Vinh: Điểm đầu cách điểm cuối Đường giao thông dọc theo phía tả lòng hồ khoảng 670m về hướng xã An Vinh, điểm cuối tiếp giáp với đường ĐH.01 (An Lão đi An Vinh) tại vị trí không ngập khi hồ Đồng Mít tích nước, dài khoảng 516m; do đoạn tuyến đường ĐH.01 (An Lão đi An Vinh), từ Km13+935 đến Km14+430 bị ngập khi hồ Đồng Mít tích nước.

+ Điều chỉnh cục bộ các đoạn tuyến và điều chỉnh, bổ sung công trình trên tuyến cho phù hợp với địa hình thực tế.

- Hạng mục: Đường giao thông vào các khu sản xuất xã An Hưng

+ Bổ sung chiều dài tuyến đường nhánh 4 để kết nối về khu sản xuất suối Nước Định, dài khoảng 1,31km, đảm bảo điều kiện giao thông đi lại sản xuất cho người dân trong vùng.

+ Tuyến đường trục và các tuyến đường nhánh: Điều chỉnh cục bộ các đoạn tuyến và điều chỉnh, bổ sung công trình trên tuyến cho phù hợp với địa hình thực tế.

2. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu