

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7128 /UBND-TH

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2019

V/v gia hạn tiến độ thực hiện dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, sửa hàng mua bán trang trí nội thất và văn phòng cho thuê tại khu đất số 233 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1624/SKHĐT-TTXX ngày 07/11/2019 về việc cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê tại khu đất số 233 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn tiếp tục thực hiện dự án Showroom ô tô Hyundai Bình Định, cửa hàng mua bán hàng trang trí nội thất và văn phòng cho thuê tại khu đất số 233 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục có liên quan để triển khai xây dựng dự án; đến hết quý II/2020 mà Công ty không khởi công xây dựng công trình, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *Tr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K1, K14. *Bng*

CHỦ TỊCH

vinh
Hồ Quốc Dũng