

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2019

V/v gia hạn thời gian giao đất
khu dân cư kết hợp tái định cư
thuộc phường Nhơn Hòa,
thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1008/TTr-STNMT ngày 27/11/2019 về việc gia hạn thời gian giao đất ở (lần thứ 2) để xây dựng khu dân cư kết hợp tái định cư dự án đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2020 để Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn tiếp tục thực hiện việc giao đất khu dân cư kết hợp tái định cư dự án đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn đối với diện tích còn lại 133m² (01 lô) đất như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Tờ trình số 1008/TTr-STNMT ngày 17/11/2019.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu