

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

Về việc chủ trương bổ sung khối lượng
đi dòi, ngầm hóa các hệ thống đường
điện tại khu vực nút giao thông ngã 5
Đổng Đa, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2095/BQLGT-KHTĐ ngày 17/12/2019 về việc xin chủ trương thực hiện việc bổ sung khối lượng đi dòi, ngầm hóa các hệ thống đường điện tại khu vực nút giao thông ngã 5 Đổng Đa, thành phố Quy Nhơn và Biên bản làm việc ngày 11/12/2019 giữa Ban QLDA Giao thông tỉnh với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện giao đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bổ sung phần đi dòi, ngầm hóa các hệ thống đường điện tại khu vực nút giao thông ngã 5 Đổng Đa, thành phố Quy Nhơn, như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở VH-TT
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19. (M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng