

Số: QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nhiệm vụ và dự toán
Dự án: Cửa An Dũ – Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, dự án Cửa An Dũ – Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Nghiên cứu xử lý hiện tượng bồi lấp cửa An Dũ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và giải pháp khắc phục;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 106/TTr-BQL ngày 18/3/2020; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 542/SNN-QLXDCT ngày 17/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nhiệm vụ và dự toán, Dự án: Cửa An Dũ – Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án:

Tên dự án theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh: Nghiên cứu xử lý hiện tượng bồi lấp cửa An Dũ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và giải pháp khắc phục.

Tên dự án điều chỉnh: Cửa An Dũ – Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định.

2. Nội dung bổ sung

a. Thu thập tổng hợp tài liệu bổ sung

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số công ngày
1	Thu thập, tổng hợp tài liệu đo bùn cát lơ lửng trạm An Hòa (1998 - 2018)	Công của thành viên chính	18
		Công của thành viên	18
2	Thu thập, tổng hợp tài liệu mực nước giờ trạm An Hoà năm 2016, trận lũ 17/11 đến 31/12	Công của thành viên chính	5
		Công của thành viên	5

b. Khảo sát đo đạc

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước; bản đồ tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m, cấp địa hình III	100ha	0,45

c. Chi khác

1	Chi phí đi lại thành viên dự án		
<i>a</i>	<i>Ban chủ nhiệm và nhóm kỹ thuật đi khảo sát thực địa tổng quan toàn khu vực nghiên cứu</i>		
-	Taxi ga Diêu Trì – Quy Nhơn	lượt	2
-	Vé tàu	vé khứ hồi	6
<i>b</i>	<i>Chuyên gia và ban chủ nhiệm đi nghiên cứu phương án chỉnh trị (mùa lũ)</i>		
-	Taxi ga Diêu Trì – Quy Nhơn	lượt	2
-	Vé tàu	vé khứ hồi	6
<i>c</i>	<i>Hội thảo tại địa phương (2 lần, 3 người)</i>		
-	Taxi ga Diêu Trì – Quy Nhơn	lượt	4
-	Vé tàu	vé khứ hồi	6
<i>d</i>	<i>Báo cáo tiến độ (2 lần)</i>		
-	Taxi ga Diêu Trì – Quy Nhơn	lượt	4
-	Vé tàu	vé khứ hồi	6
2	Công viết báo cáo tổng hợp	công	
-	Công của chủ nhiệm	công	3
-	Công của thành viên chính	công	5

	Công của thành viên	công	5
3	Thuê chuyên gia phản biện kết quả dự án (2 phản biện)	công	20

3. Nguyên nhân bổ sung:

a. Điều chỉnh tên dự án

Điều chỉnh tên dự án cho phù hợp tên theo Văn bản số 553/BKHĐT-KTNN ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Bổ sung nhiệm vụ:

- Khảo sát địa hình bổ sung khu vực cửa An Dũ được dùng để nghiên cứu đánh giá diễn biến hình thái cửa An Dũ trong các điều kiện khác nhau (mùa gió Đông Bắc, mùa gió Tây Nam, bão, lũ điển hình và lũ thiết kế) với kịch bản khi có công trình.

- Khảo sát địa hình bổ sung thêm phần thượng lưu của sông Lại Giang để có số liệu địa hình chi tiết hơn cho mô hình xâm nhập mặn cũng như mô hình thủy động lực, hình thái chi tiết cửa An Dũ.

- Do dự án có tính phức tạp, cần có sự tham gia ý kiến của các nhà khoa học có chuyên môn về kỹ thuật biển đã từng nghiên cứu về khu vực cửa An Dũ và biển Bình Định. Do đó bổ sung kinh phí thuê chuyên gia phản biện kết quả của dự án.

- Bổ sung kinh phí đi lại của các chuyên gia thực hiện.

4. Dự toán chi phí khảo sát, lập đề án bổ sung: 90.436.000 đồng (Chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng)./.

Trong đó:

ĐVT: đồng

TT	Hạng mục công việc	Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/7/2019	Giá trị bổ sung	Giá trị sau điều chỉnh, bổ sung
1	Thu thập, tổng hợp tài liệu	167.110.000	25.359.800	192.469.800
2	Khảo sát, đo đạc bổ sung	1.690.459.529	15.033.000	1.705.492.529
2.1	Khảo sát các yếu tố thủy động lực, bùn cát	978.519.351		978.519.351
2.2	Khảo sát địa hình	611.242.178	15.033.000	626.275.178
2.3	Khảo sát địa chất	100.698.000		100.698.000

TT	Hạng mục công việc	Quyết định số 2380/QĐ- UBND ngày 15/7/2019	Giá trị bổ sung	Giá trị sau điều chỉnh, bổ sung
3	Thiết lập bộ công cụ mô hình phục vụ nghiên cứu giải pháp	1.306.585.000		1.306.585.000
4	Nghiên cứu phân tích nguyên nhân bồi lấp cửa An Dũ	463.762.000		463.762.000
5	Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị cửa An Dũ	828.291.000		828.291.000
6	Chi khác	77.236.000	50.044.000	127.280.300
	Tổng	4.533.443.529	90.436.000	4.623.880.000
7	Dự phòng phát sinh (5%)	226.672.200		
	Tổng cộng	4.760.000.000	90.436.000	4.623.880.000

5. Nguồn vốn: Vốn ngân Ngân sách Trung ương.

6. Tổ chức thực hiện: Giao Liên danh Viện Kỹ thuật công trình và Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung tiếp tục nghiên cứu, thực hiện phần khối lượng bổ sung nêu trên.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu