

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án: Tuyến đường từ Quốc lộ 1 cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Tuyến đường từ Quốc lộ 1 cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến;

2. Nhóm dự án: Nhóm B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Nhơn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

6. Nội dung điều chỉnh bổ sung: Bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

7. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 129.839.091.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu không trăm chín mươi một nghìn đồng). Trong đó:

Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	92.561.111.000	đồng
Giá trị điều chỉnh, bổ sung (kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).	37.277.980.000	đồng
Tổng cộng	129.839.091.000	đồng

8. Nguồn vốn thực hiện điều chỉnh, bổ sung

- Thực hiện theo Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chi phí bồi thường, GPMB và tái định cư điều chỉnh, bổ sung tăng: 37.277.980.000 đồng, do Ngân sách huyện Hoài Nhơn, xã Tam Quan Bắc chịu trách nhiệm bố trí.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình giao thông đường bộ.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 – 2019.

UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- UBND huyện Hoài Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19. /

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng