

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1230**/UBND-VX

Bình Định, ngày **16** tháng 3 năm 2018

V/v xây dựng công trình:  
Các bia di tích được xếp  
hạng (Bia di tích đã được  
xếp hạng và các địa danh là  
nhà tù hoặc được coi là nhà  
tù của địch trên địa bàn tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 277/TTr-SVHTT ngày 02/3/2018 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình: Các bia di tích được xếp hạng (Bia di tích đã được xếp hạng và các địa danh là nhà tù hoặc được coi là nhà tù của địch trên địa bàn tỉnh Bình Định) và Biên bản họp liên ngành ngày 01/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện công trình: Các bia di tích được xếp hạng (Bia di tích đã được xếp hạng và các địa danh là nhà tù hoặc được coi là nhà tù của địch trên địa bàn tỉnh Bình Định) đến hết năm 2020 và giao Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục thuộc công trình sau khi đã được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định theo quy định như đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 277/TTr-SVHTT ngày 02/3/2018 và Biên bản họp liên ngành ngày 01/3/2018.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- BQL Di tích tỉnh;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K5.



**Nguyễn Tuấn Thanh**