

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1233 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 07 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân;

Theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân;

Theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân;

Theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND huyện Tây Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân;;

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 28/3/2017, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 100/BC-SKHĐT ngày 04/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. **Tên công trình:** Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân.
2. **Địa điểm xây dựng:** Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn.
3. **Chủ đầu tư:** UBND huyện Tây Sơn.
4. **Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Điều chỉnh giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng của công trình Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 như phụ lục kèm theo.

5. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Tây Sơn) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b)





PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Dự án: Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân
(Kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định						Phê duyệt điều chỉnh					
		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn													
1	Tư vấn giám sát thi công đoạn 02: K1+833,5 ÷ KC	87.014			Năm 2015			107.445			Quý II năm 2017		
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT đoạn 02: K1+833,5 ÷ KC	8.650			Năm 2015			14.929			Quý II năm 2017		
Mua sắm hàng hóa													
1	Bảo hiểm xây dựng đoạn 02: K1+833,5 ÷ KC	28.461			Năm 2015			28.122			Quý II năm 2017		
Xây lắp													
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp đoạn 02: K1+833,5 ÷ KC	4.224.406	Theo quy định hiện hành	Một túi hồ sơ	Khi đã bố trí vốn đảm bảo	Theo đơn giá cố định	210 ngày	4.438.550 (Trong đó: Chi phí XD: 4.135.709;	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Trọn gói	270 ngày

thk

TT	Tên gói thầu	Đã phê duyệt tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định						Phê duyệt điều chỉnh					
		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
					theo quy định của nhà nước			Chi phí dự phòng: 206.785; Chi phí lán trại: 36.466; Chi phí công việc hạng mục chung không xác định khối lượng từ thiết kế: 59.590)					

nlk