

Số: 1257/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 16/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 81/BC-SKHĐT ngày 22/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn, với các nội dung chi tiết như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. *HB*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K1, K12. *HB*



Hồ Quốc Dũng



PHƯƠNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đầu tư Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn
(Kèm theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 10/4/2017
của Chủ tịch UBND tỉnh)

S tt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng	454.604.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị	33.248.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	384.456.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	365 ngày
4	Tư vấn kiểm toán	226.520.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2018	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
5	Bảo hiểm công trình xây dựng	33.592.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	365 ngày
6	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn	18.711.266.000 (trong đó: chi phí xây dựng: 15.624.157.000 đồng; chi phí thiết bị: 1.000.000.000 đồng; chi phí hạng mục chung: 524.693.000 đồng; chi phí dự phòng: 1.562.416.000 đồng)	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Hợp đồng trộn gói	365 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 19.843.686.000 đồng.								