

Số: 1387/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung
Hạng mục: Khu Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Tiền tế, Tiền bái, Thượng điện,
nhà bia, cổng nghi môn, am hóa vàng, nội thất và bài trí thờ; sân, đường dạo,
bồn hoa, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và cây xanh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Quyết định số 2678/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần hạng mục bổ sung: Trưng bày mỹ thuật, hiện vật lịch sử, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng và các tác phẩm nghệ thuật tại Nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung) thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Khu Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 448/TTr-BQLDA ngày 04/4/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 210/BC-SKHĐT ngày 17/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Tiền tế, Tiền bái, Thượng điện, nhà bia, công nghi môn, am hóa vàng, nội thất và bài trí thờ; sân, đường dạo, bồn hoa, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và cây xanh) thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát; lập, tổ chức thẩm định, trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn lập, tổ chức thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Chi phí quản lý dự án; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Chi phí dự phòng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTVX;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5. 




Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung

Hạng mục: Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Tiền tế, Tiền bái, Thượng điện, nhà bia, công nghi môn, sân hóa vàng, nội thất và bài trí thờ; sân, đường dạo, bồn hoa, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và cây xanh)

(Kèm theo Quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	78.697	Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II năm 2019	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng công trình	599.242		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Hợp đồng trộn gói	600 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công phần hạ tầng kỹ thuật	131.162		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II năm 2019	Hợp đồng trộn gói	600 ngày
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình xây dựng	152.145		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2019	Hợp đồng trộn gói	600 ngày

[Signature]

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng phần công trình Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt	42.800.140 (Trong đó: - Chi phí xây dựng hạng mục công trình: 40.377.491; - Chi phí xây dựng nhà tạm, lán trại: 403.775; - Dự phòng khối lượng phát sinh: 2.018.874)	Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Từ Quý II năm 2019	Hợp đồng theo đơn giá cố định	600 ngày
6	Gói thầu số 06: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt	8.181.561 (Trong đó: - Chi phí xây dựng hạng mục công trình: 7.718.586; - Chi phí xây dựng nhà tạm, lán trại: 77.186; - Dự phòng khối lượng phát sinh: 385.789)	Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2019	Hợp đồng trộn gói	600 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 51.942.947.000 đồng (Năm mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi bảy ngàn đồng)								

- Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.



- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của Gói thầu số 05 và Gói thầu số 06 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.