

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

Công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.639B, đoạn Km78 – Km82

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa tuyến đường ĐT.639B, đoạn Km78 – Km82;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản số 09/BC-SKHĐT ngày 10/01/2018 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 06/TTr-SGTVT ngày 15/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.639B, đoạn Km78 – Km82, do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung

Nội dung	Quy mô xây dựng theo Quyết định 3651/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của CT UBND tỉnh	Quy mô xây dựng điều chỉnh	Ghi chú
Bề rộng mặt đường	3,5m	5,5m	Mở rộng mặt đường mỗi bên thêm 1,0m bằng BTXM; riêng các đoạn qua khu dân cư thăm tăng cường toàn mặt bằng BTN.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của CT UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	3.493.296	2.390.046	5.883.342
2	Chi phí quản lý dự án	93.239	63.793	157.032
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	357.733	101.569	459.302
4	Chi phí khác	359.865	-6.599	353.266
5	Chi phí dự phòng	195.867.000	-48.809	147.058
Tổng cộng		4.500.000	2.500.000	7.000.000

3. Nguồn vốn đầu tư cho nội dung điều chỉnh, bổ sung: Quỹ bảo trì đường bộ, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *7/*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.14b) *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng