

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số
cầu sập và xuống cấp**

**Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 Tiểu dự án tại các tỉnh Bình Định,
Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận thuộc dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả
thiên tai tại một số tỉnh miền Trung”, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh
Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Khắc phục
khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh
Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần Sửa chữa,
nâng cấp và xây dựng mới một số cầu sập và xuống cấp thuộc dự án Khắc phục
khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số
78/TTr-BQL ngày 25/4/2017 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định
số 143/BC-SKHĐT ngày 27/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án thành phần
Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số cầu sập và xuống cấp thuộc dự án
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình
Định, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.



Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *llc*

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10, K19 (14b) *ll*

KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH



Trần Châu

PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số
cầu sập và xuống cấp



Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số 1518 ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	1.556.635.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	75 ngày
2	Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	172.406.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 1.729.041.000 đồng								

(*) Chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Khoản 1, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Văn bản số 860/UBND-KT ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định.

Ull