

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư
Dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 (*nguồn vốn của tỉnh*);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 152/BC-SKHĐT ngày 03/5/2017, Văn bản số 151/BC-SKHĐT ngày 03/5/2017 và đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 148/TTr-UBND ngày 03/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn nhằm từng bước triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn đã được phê duyệt tại Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phục vụ khai thác tiềm năng, lợi thế của cảnh quan đất đai vịnh Quy Nhơn để phát triển trọng điểm du lịch của tỉnh. Từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, góp phần chỉnh

trang đô thị phù hợp với kiến trúc quy hoạch, cảnh quan đô thị thành phố Quy Nhơn. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

2. Quy mô đầu tư

a. Phần đường giao thông:

- Chiều dài tuyến đường đầu tư xây dựng: $L = 1.621\text{m}$;
- Mặt cắt ngang: $B_n = 5,00\text{m}$ (vía hè phía khu nhà dân) + $15,00\text{m}$ (mặt đường) = $20,00\text{m}$ (phía biển gắn với không gian văn hóa nghệ thuật);
- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng;
- Bó vỉa, gờ chắn và vỉa hè bằng đá granit;
- Xây dựng hệ thống biển báo, biển hiệu, sơn kẻ phản quang bảo đảm an toàn giao thông theo quy định về điều lệ đường bộ.

b. Phần hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, hố ga thu nước kết hợp cụm hố ga ngăn mùi; tuyến cống dọc, cống ngang trên tuyến đường bằng cống bê tông cốt thép ly tâm, đường kính $\varnothing 600\text{mm}$ - $\varnothing 1000\text{mm}$.

c. Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng:

- Phần hiện trạng: Di dời đường dây 22KV ($L = 78\text{m}$), đường dây 0,4KV ($L = 959\text{m}$), 02 trạm biến áp 75KVA-22/0,4KV và 250KVA-22/0,4KV. Thu hồi đường dây chiếu sáng với 44 vị trí, tổng chiều dài $L = 1.620\text{m}$.

- Phần đầu tư: Đầu tư mới ngầm đường dây 22kV ($L = 52\text{m}$); chuyển đường dây 0,4kV thành tuyến đi ngầm; tận dụng 02 trạm biến áp cũ và lắp đặt bổ sung 01 trạm biến áp 50KVA-22/0,4KV. Xây dựng mới ngầm đường dây chiếu sáng công cộng với 87 vị trí, tổng chiều dài $L = 1.622\text{m}$; bố trí trụ, cần đèn phía khu nhà dân, sử dụng bóng đèn chiếu sáng Led.

d. Đầu tư các hạng mục công trình khác: Hệ thống hào kỹ thuật dọc tuyến, hệ thống PCCC, hồ trồng cây xanh trên vỉa hè.

3. Tổng mức đầu tư dự án : 58.750.000.000 đồng.

(Năm mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng), trong đó:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Chi phí xây dựng | : 45.554.000.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án | : 953.000.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | : 2.517.000.000 đồng; |
| - Chi phí khác | : 2.973.000.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng | : 6.753.000.000 đồng. |

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% (29.375.000.000 đồng), ngân sách thành phố Quy Nhơn bố trí 50% (29.375.000.000 đồng).

5. Khả năng cân đối nguồn vốn

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: Việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý cho dự án được bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 (10 tỷ đồng) và tiếp tục bố trí trong giai đoạn năm 2018 - 2020 của tỉnh.

- Vốn ngân sách thành phố Quy Nhơn: UBND thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm cân đối bố trí vốn trong các năm 2017 - 2019 để cùng với ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đầu tư công trình theo đúng quy định.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2019.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *7/11/17*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) *jul*

CHỦ TỊCH



[Signature]
Hồ Quốc Dũng