



QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ khắc phục sa bồi thủy phá,
phục hồi môi trường sau mưa lũ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự toán chi hỗ trợ khắc phục sa bồi thủy phá, phục hồi môi trường sau mưa lũ từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 271/TTr-STNMT ngày 12/4/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 134/BC-SKHĐT ngày 26/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục sa bồi thủy phá, phục hồi môi trường sau mưa lũ (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).


Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT UBND tỉnh: Trần Châu;
- PVPNN; PVPCN;
- Lưu: VT, K4



Trần Châu

PHỤ LỤC
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ
Hỗ trợ khắc phục sa bồi thủy phá, phục hồi môi trường sau mưa lũ.
 (Kèm theo Quyết định số: 1630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017
 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Bể lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật	286.720.000 (Bao gồm vật liệu xây dựng, công xây dựng, phương tiện vận chuyển)	Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Hóa chất khử trùng	96.000.000	Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Thiết bị khử trùng	44.000.000	Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 426.720.000 đồng								