

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình
phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục: Hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 136/BC-SKHĐT ngày 27/4/2017 và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 51/TTr-BGPMB ngày 21/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình phục vụ dự án Tuyến Quốc lộ 19
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1).

(Kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh		Phê duyệt điều chỉnh	
		Giá gói thầu (đồng)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX hạng mục: Hệ thống cấp nước và PCCC	2.604.000	Quý III năm 2016	2.583.000	Quý II năm 2017
2	Tư vấn giám sát thi công hạng mục: Hệ thống cấp nước và PCCC	19.266.000	Quý III năm 2016	33.142.000	Quý II năm 2017
3	Bảo hiểm xây dựng Hệ thống cấp nước và PCCC	5.467.000	Quý III năm 2016	5.424.000	Quý II năm 2017
4	Gói thầu số 05: Hệ thống cấp nước và PCCC	1.474.925.000 (bao gồm chi phí các hạng mục chung)	Quý III năm 2016	1.418.996 (trong đó: Chi phí XL = 1.291.608.000; chi phí hạng mục chung = 38.748.000; Chi phí DP 5% phát sinh khối lượng + DP cho yếu tố trượt giá = 88.639.837)	Quý II năm 2017