

Bình Định, ngày 20 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
tại cuộc họp về việc di dời để giải phóng mặt bằng và triển khai đầu xây
dựng cảng Xăng dầu theo quy hoạch đã được phê duyệt**

Ngày 13/8/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp về việc di dời giải phóng mặt bằng và triển khai đầu xây dựng cảng xăng dầu theo quy hoạch đã được phê duyệt để mở rộng cảng Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Lãnh đạo Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, Công ty xăng dầu Bình Định. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Công ty Xăng dầu Bình Định khẩn trương lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với diện tích 3,0ha đã được quy hoạch bố trí cho cảng Xăng dầu, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng cảng Xăng dầu theo đúng quy định.
2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp làm việc với Công ty Xăng dầu Bình Định để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng và hỗ trợ kinh phí di dời cảng xăng dầu cũ, để giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng cảng Quy Nhơn theo quy hoạch xây dựng tại Quyết định 2976/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/9/2018, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thu hồi diện tích đất tại vị trí cảng xăng dầu hiện nay (khoảng 1,28 ha), đồng thời giới thiệu địa điểm mới theo quy hoạch đã được phê duyệt (khoảng 3,0ha tại phường Đống Đa) để Công ty Xăng dầu Bình Định thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.
4. Công ty Xăng dầu Bình Định khẩn trương phối hợp với Ban giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh trong việc triển khai phương án, gia cố đường ống xăng dầu hiện trạng trên đường Đống Đa, để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

**T. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PH. CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận