

Số: 186/BC-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Văn bản số 8307/VPCP-NN ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY

1. Danh mục các dự án của tỉnh Bình Định đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015

Theo danh mục các dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 tỉnh Bình Định có 05 dự án, với quy mô 1.190,74 ha; trong đó trồng rừng 1.115,74ha; bảo vệ rừng 75,0 ha, cụ thể tại các phụ lục I, II, III, V kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

a) Dự án trồng rừng ven biển từ nguồn vốn kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ có 02 dự án, trong đó:

- 01 Dự án trồng rừng ngập mặn, thuộc dự án đã phê duyệt, tiếp tục triển khai thực hiện, với quy mô trồng rừng 87,0 ha;

- 01 Dự án trồng rừng ngập mặn, thuộc dự án đề xuất xây dựng mới, với quy mô trồng rừng 265,0 ha.

b) Dự án trồng rừng ven biển từ nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu có 01 dự án: Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại, với quy mô 310,0 ha; trong đó trồng rừng 235,0ha; bảo vệ rừng 75,0 ha.

c) Dự án ưu tiên có hạng mục trồng rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 từ nguồn vốn củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển có 01 dự án: Dự án “Nâng cấp hệ

thông đề và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định, với quy mô trồng rừng 8,74 ha.

d) Dự án trồng rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 từ các nguồn vốn khác ngân sách địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... có 01 dự án: Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác ti tan tỉnh Bình Định, với quy mô trồng rừng 520 ha.

2. Kết quả thực hiện các dự án của tỉnh Bình Định đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg

- Theo danh mục các dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tỉnh Bình Định có 05 dự án, trong đó 03 dự án đã phê duyệt và triển khai thực hiện và 02 dự án không thực hiện (*là dự án dự kiến đề xuất mới*). 03 dự án đã phê duyệt và triển khai thực hiện gồm:

+ 01 Dự án trồng rừng ngập mặn từ nguồn vốn kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

+ 01 Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại;

+ 01 Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác ti tan tỉnh Bình Định.

- Từ năm 2014 đến nay 03 dự án đã phê duyệt và triển khai thực hiện 456,95 ha, đạt 41% kế hoạch của dự án; trong đó trồng rừng 383,85ha, bảo vệ rừng 75,0 ha; cụ thể như sau:

+ Dự án trồng rừng ngập mặn đã trồng được 10,0 ha rừng ngập mặn, loài cây bần trắng và cây mắm trắng, đạt 11,5% kế hoạch trồng rừng của dự án và bảo vệ 73,1 ha rừng trồng.

+ Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại đã trồng được 29,85 ha rừng ngập mặn; trong đó: Trồng rừng tập trung 9,35ha, đạt 5,5% kế hoạch trồng rừng tập trung của dự án; trồng cây phân tán 20,5ha, đạt 31,5% kế hoạch trồng rừng của dự án; loài cây bần trắng, mắm trắng và cây đước.

+ Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác ti tan tỉnh Bình Định đã trồng được 344,0 ha, đạt 66,2% kế hoạch trồng rừng của dự án; loài cây phi lao.

- Nhìn chung cây trồng sinh trưởng, phát triển khá. Rừng trồng phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên đối với rừng trồng ngập mặn thuộc Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại có 2,3 ha cây trồng bị một loài động vật giáp xác chân đều (tên khoa học là *Sphaeroma terebrans* Bate), thuộc họ Sphaeromatidae, bộ Chân đều (Isopoda) đục rỗng thân và rễ nơm. Đây là loài động vật biển, thường đục thân và rễ cây để làm nơi sống, sinh sản và bắt mồi. Vết đục của *Sphaeroma terebrans* làm cây suy yếu, vàng lá và chết khi bị hại nặng.

II. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU TRỒNG RỪNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2015-2020

1. Danh mục và mục tiêu các dự án đề nghị điều chỉnh

Theo danh mục các dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tỉnh Bình Định có 05 dự án với quy mô 1.190,74 ha; trong đó trồng rừng là 1.115,74 ha, bảo vệ rừng 75 ha. Sau khi rà soát lại các dự án tỉnh Bình Định đề nghị điều chỉnh có 03 dự án với quy mô 482,58 ha; cụ thể như sau:

- Dự án trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn từ nguồn vốn kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ có 01 dự án, với quy mô 108,73 ha; trong đó trồng rừng 35,63ha (*Đã trồng 10,0 ha, còn 25,63 ha sẽ thực hiện trong 2 năm 2019 và 2020*); bảo vệ rừng 73,1ha (*đang thực hiện*).

- Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại từ nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu có 01 dự án, đã thực hiện trồng rừng 29,85ha (*đã trồng rừng xong*).

- Dự án trồng rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 từ các nguồn vốn khác ngân sách địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... có 01 dự án: Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác ti tan tỉnh Bình Định, với quy mô trồng rừng 344,0 ha (*đã trồng rừng xong*).

2. Lý do xin điều chỉnh

- Đối với Dự án trồng rừng ngập mặn từ nguồn vốn kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, xin điều chỉnh giảm diện tích do sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020, một số diện tích có thể nên không phù hợp, không thuận lợi cho triển khai trồng rừng ngập mặn do đó đưa ra ngoài quy hoạch trồng rừng;

- Đối với Dự án nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại xin điều chỉnh giảm diện tích do trong quá trình thực hiện, để phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh Bình Định đã điều chỉnh, bổ sung quy mô, diện tích rừng ngập mặn của Dự án tại Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và có văn bản số 3759/UBND-KT ngày 19/07/2017 về việc báo cáo giải trình điều chỉnh quy mô diện tích trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu đầm Thị Nại- tỉnh Bình Định báo cáo các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính; trong đó giải trình lý do điều chỉnh giảm diện tích: Vì từ năm 2010 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn của các chương trình, dự án khác tại vùng đầm Thị Nại đã triển khai trồng rừng 81 ha rừng trồng ngập mặn và một số diện tích sau khi kiểm tra rà soát, số diện tích còn lại đã bị đô thị hóa, nằm ngoài hành lang thoát lũ và vùng nước sâu hiện nay chưa có khả năng trồng được; việc điều chỉnh, bổ sung quy

mô và diện tích trồng rừng ngập mặn của dự án không làm thay đổi quy mô, mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã phê duyệt;

- Đối với Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác titan tỉnh Bình Định xin điều chỉnh giảm diện tích do từ năm 2017 các đơn vị theo quy định phải trồng rừng phục hồi sau khai thác titan tỉnh Bình Định sẽ nộp tiền tương ứng với diện tích phải trồng rừng vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để UBND tỉnh giao cho đơn vị khác trồng rừng tại khu vực khác.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo./. *MR*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (14b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu



Phụ lục I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN TỪ NGUỒN VỐN
KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẢI ĐOẠN 2011-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH 57/QĐ-TTg

(Kèm theo Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

Ngày 15 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh

TT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Diện tích, quy mô			Ghi chú
				Trồng rừng (ha)	Bảo vệ rừng (ha)	Hạng mục khác	
Theo quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015							
I	DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT, TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN						
1	Tỉnh Bình Định (01 DA)			87,00			
	Dự án trồng rừng ngập mặn	Huyện Tuy Phước	2014 - 2020	32,70			
		Huyện Phù Mỹ		24,30			
		Tp Quy Nhơn		30,00			
Đề nghị điều chỉnh							
1	Tỉnh Bình Định (01 DA)			35,63	73,10		
	Dự án trồng rừng ngập mặn	Huyện Tuy Phước	2017-2020	10,66	48,80		
		Huyện Phù Mỹ		10,48	24,30		
		Huyện Phù Cát		12,38			
		Tp Quy Nhơn		2,11			
II	DỰ ÁN ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MỚI						
Theo quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015							
	Tỉnh Bình Định (01 DA)			265,00			
	Dự án trồng rừng ngập mặn	Huyện Tuy Phước	2014-2020	112,00			
		Huyện Phù Mỹ		65,00			
		Tp Quy Nhơn		78,00			
		Huyện Phù Cát		10,00			
Đề nghị điều chỉnh							
	Tỉnh Bình Định (0 DA)						




Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN BẰNG NGUỒN VỐN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Kèm theo Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Diện tích, quy mô			Ghi chú
				Trồng rừng (ha)	Bảo vệ rừng (ha)	Hạng mục khác	
Theo quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015							
A	CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ CẤP VỐN THỰC HIỆN						
II	CÁC DỰ ÁN ĐỀ ĐIỀU, THỦY LỢI CÓ HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ CẤP VỐN CHƯƠNG TRÌNH SP-RCC						
1	Tỉnh Bình Định						Trồng mới và khôi phục 310 ha rừng ngập mặn, trong đó rừng trồng tập trung 170ha, rừng trồng phân tán 65 ha và khôi phục bảo vệ 75 ha rừng hiện có
	Dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu đầm Thị Nại	Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định	2014 - 2015				
Đề nghị điều chỉnh							
1	Tỉnh Bình Định						Trồng mới và khôi phục 29,85 ha rừng ngập mặn, trong đó rừng trồng tập trung 9,35 ha, rừng trồng phân tán 20,5 ha.
	Dự án Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu đầm Thị Nại	Thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định	2014 - 2015				



Phụ lục III
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN CẤP HẠNG MỤC TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020
TỪ NGUỒN VỐN CÔNG CỐ BẢO VỆ, NÂNG CẤP ĐÊ BIỂN

(Kèm theo Báo cáo số 186/TB-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Diện tích, quy mô			Ghi chú
				Trồng rừng (ha)	Bảo vệ rừng (ha)	Hạng mục khác	
Theo quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015							
A	CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2014-2020						
1	Tỉnh Bình Định (1 DA)						
	Dự án "Nâng cấp hệ thống đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại tỉnh Bình Định"	Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước	2015		4,74		
		Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước	2015		4,00		
Đề nghị điều chỉnh							
A	CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2014-2020						
1	Tỉnh Bình Định (0 DA)						



DANH MỤC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020
TỪ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC NGÂN SÁCH ĐÀO TẠO, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ,....)

(Kèm theo Báo cáo số **186** /BC-UBND ngày **18** tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian thực hiện	Diện tích, quy mô			Ghi chú
				Trồng rừng (ha)	Bảo vệ rừng (ha)	Hạng mục khác	
Theo quyết định 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015							
1	Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác ti tan tỉnh Bình Định	Huyện Phù Mỹ, Phù Cát	2014-2020	520,00			
Đề nghị điều chỉnh							
1	Dự án trồng rừng phục hồi sau khai thác ti tan tỉnh Bình Định	Huyện Phù Mỹ, Phù Cát	2014-2020	344,00			