

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Thu gom xà bần vận chuyển đổ đi nơi khác,
thuộc công tác GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D,
đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5107/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện thu gom xà bần vận chuyển đổ đi nơi khác thuộc công tác GPMB dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn UBND tại Tờ trình số 369/TTr - UBND ngày 25/11/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 16/BC-SKHĐT ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thu gom xà bần vận chuyển đổ đi nơi khác, thuộc công tác GPMB dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định, nội dung chi tiết có Phụ lục đính kèm theo.


Điều 2. UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. *ty*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19, (M 12 b). *ph*



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Thu gom xà bần vận chuyển đổ đi nơi khác,
thuộc công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định
(Kèm theo Quyết định số 187 ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Giám sát thi công hạng mục công trình	40.136	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Kiểm toán hạng mục công trình	36.620				Quý II năm 2017	Trọn gói	20 ngày
Xây lắp								
3	Thu gom xà bần vận chuyển đổ đi nơi khác, thuộc công tác GPMB	1.841.598 (bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm, chuyển thiết bị thi công & lực lượng lao động an toàn lao động, bảo vệ môi trường, thí nghiệm vật liệu của nhà thầu, đảm bảo giao thông	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (*)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.918.354.000 đồng (Một tỷ, chín trăm mười tám triệu ba trăm năm mươi bốn triệu)./.								