

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn;


Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 490/TTr-BQLDA ngày 11/5/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 168/BC-SKHĐT ngày 15/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.




3. Phần công việc chưa đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, với giá trị: 1.885.510.000 đồng.


Lý do: Chưa có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn về danh mục, tiêu chuẩn, cấu hình kỹ thuật của trang thiết bị y tế thuộc dự án; chưa được UBND tỉnh phê duyệt danh mục của trang thiết bị y tế.

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15 



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục:

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn
 (Kèm theo Quyết định số **1910** /QĐ-UBND ngày **31** /5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)



TT	Gói thầu số/ Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Gói thầu số 1: - Toàn bộ khối lượng phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn	55.600.700	Vốn ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ tháng 6 năm 2017	Hợp đồng theo đơn giá cố định	540 ngày
	- CP hạng mục chung	1.768.005						
	- CP dự phòng phát sinh khối lượng	1.721.061						
	Cộng giá trị Gói thầu số 1	59.089.766						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Gói thầu số 2: Kiểm toán toàn bộ công trình Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn	464.873	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2019	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
3	Gói thầu số 3: Bảo hiểm toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị cho Gói thầu số 1	407.106	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công Gói thầu số 1
Tổng giá 03 gói thầu: 59.961.745.000 đồng <i>(Năm mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)</i>								

- Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

