

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1942/UBND- VX

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v chủ trương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình Trường Mầm non Phước Thắng, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 374/SKHĐT-TH ngày 18/4/2017 và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 23/02/2017 về việc xin chủ trương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng công trình Trường Mầm non Phước Thắng, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phước Thắng, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng (sau đây gọi tắt là công trình) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3620/QĐ-UBND ngày 12/10/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật (tại Quyết định số 216/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016) và được UBND huyện Tuy Phước bố trí kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2017 từ nguồn ngân sách do huyện quản lý là 1.000 triệu đồng (tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 và Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND huyện Tuy Phước). Vì vậy, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho Sở Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình. Trước mắt, sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện Tuy Phước đã bố trí để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình; đối với phần vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 và giai đoạn 2018-2020.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và
Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- Sở GDĐT;
- CVP, PVP P.V.Thủy;
- Lưu: VT, K1, K9. *hvl*



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh