

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
(LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương.
Dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm – Đề Gi).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAM);

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch chỉ tiêu trung hạn (MTEF) cho lĩnh vực đường bộ tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2019, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAM) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương của Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Công văn số 15506/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận danh mục tuyến đường thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất, Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, Dự án LRAM, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm – Đề Gi),

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 206/BC-SKHĐT ngày 25/5/2017 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 54/TTr-SGTVT ngày 17/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm – Đề Gi).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm – Đê Gi).

Kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	1.021.760	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Khảo sát: Theo đơn giá cố định; Lập TKBVTC – DT: Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	101.738	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.026.408	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Trọn gói	09 tháng

Handwritten signature

4	Tư vấn kiểm toán công trình	421.346	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	30 ngày
Xây lắp								
5	Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐT .633 (Chợ Gồm – Đề Gi)	47.382.167 (trong đó: Chi phí XD: 41.023.521; Chi phí hạng mục chung: B1≈ 2.051.176; Chi phí DP cho yếu tố khối lượng phát sinh 10%: B2≈ 4.307.470)	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Theo đơn giá cố định	09 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 49.953.419.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm mười chín nghìn đồng)./.								

7/