

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng
tại cuộc họp về việc phân luồng giao thông tại nút giao thông Hoa Lư,
để phục vụ thi công cầu Hà Thanh 1, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19,
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)**

Ngày 10/9/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp về việc phân luồng giao thông tại nút giao thông Hoa Lư, để phục vụ thi công cầu Hà Thanh 1, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành cầu Hà Thanh 1 và nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư theo đúng tiến độ thi công đã cam kết; trong quá trình thi công nếu nhà thầu không đảm bảo theo tiến độ thì Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra đề xuất phương án phù hợp để đảm bảo tiến độ, không để ách tắc giao thông.
2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành tuyến đường Lê Thanh Nghị để phân luồng giao thông, phục vụ thi công dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), chậm nhất trong tháng 10/2018 hoàn thành một nửa mặt đường và trong tháng 11/2018 hoàn thành cả tuyến đường Lê Thanh Nghị.
3. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường GPMB, để tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng căn nhà số 48, đường Đồng Đa của hộ ông Phạm Văn Hiến, trong phạm vi nút giao thông Hoa Lư, hoàn thành việc cưỡng chế trong tháng 9/2018.
4. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất việc tháo dỡ biển báo cấm ô tô trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Ý Lan đến nút Đồng Đa; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/9/2018.
5. Về phương án phân luồng tại nút giao thông Hoa Lư, để phục vụ thi công cầu Hà Thanh 1 (cũ), trước mắt thực hiện theo phương án phân luồng do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh đề xuất tại Văn bản số 1158/BC-BQLDA ngày 06/8/2018; sau khi thi công hoàn thành công trình đường Lê Thanh Nghị (1/2 mặt đường), Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao

thông vận tải và các đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án phân luồng giao thông phù hợp.

6. Công an tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc tại nút giao thông Hoa Lư - Đống Đa, nhất là trong các giờ cao điểm.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. / *7/*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban GPMB tỉnh;
- Công an tỉnh (PC67);
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



[Signature]

Lê Nhuận