

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Kè sông Kôn đoạn Trường Cửu
và đoạn kè thôn Đông Lâm xã Nhơn Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Kè sông Kôn đoạn Trường Cửu và đoạn kè thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Kôn đoạn Trường Cửu và đoạn kè thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 08/01/2018 và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKHĐT ngày 18/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc dự án Kè sông Kôn đoạn Trường Cửu và đoạn kè thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *le*

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (15b) *2*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu
Trần Châu

PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



Kế hoạch công tác Kôn đoạn Trường Cửu
Kế hoạch công tác Đồng Lâm, xã Nhơn Lộc

(Kèm theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập thiết kế BVTC-DT XDCT	147.071	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	20 ngày
2	Thăm tra thiết kế BVTC-DT XDCT	16.545	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	10 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	116.362	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	15.618	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn kiểm toán	199.980	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2019	Trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
6	Bảo hiểm xây dựng công trình	39.102	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
7	Toàn bộ khối lượng xây dựng Gói thầu số 2	6.277.276 (Trong đó: Chi phí XD 5.750.254 + Chi phí HMC 230.010 + Chi phí DP 287.512 + thuế TN và phí BVMT 9.500)	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 6.811.954.000 đồng								

Ule