

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình chuyến đi làm việc tại Hoa Kỳ và tình hình triển khai dự án xây dựng Trạm quan sát thiên văn, Trung Khám phá khoa học

Ngày 25/9/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình chuyến đi làm việc tại Hoa Kỳ và tình hình triển khai dự án xây dựng Trạm quan sát thiên văn, Trung Khám phá khoa học. Tham dự buổi họp gồm có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Trung tâm Khám phá Khoa học, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày về chuyến đi làm việc tại Hoa Kỳ và tình hình triển khai dự án xây dựng Trạm quan sát thiên văn phổ thông, Trung tâm Khám phá khoa học và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn về luật (Công ty TNHH Luật YKVN - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) để được tư vấn trong việc điều chỉnh hợp đồng hiện tại giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty Sky - Skan trên tinh thần phải đảm bảo về quyền lợi và đúng theo quy định. (Lưu ý, việc điều chỉnh hợp đồng không được vượt tổng số tiền 800.000 USD).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất về khoản kinh phí (kể cả nguồn chi) để chi trả cho 02 luật sư của Công ty TNHH Luật YKVN - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia tư vấn cho Đoàn Công tác của Sở Khoa học và Công nghệ, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và các cơ quan, đơn vị liên quan thuê đơn vị tư vấn lập dự toán chi tiết về phần thiết bị (phần thiết bị chuyên ngành và thiết bị của 7 phòng trưng bày), báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

chuyên ngành và thiết bị của 7 phòng trưng bày), báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương kiểm tra, thẩm định về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trạm quan sát thiên văn phổ thông của công trình: Khu khám phá khoa học thuộc Tổ hợp Không gian khoa học, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 28/9/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra tất cả các nguồn vốn đầu tư xây dựng Trạm quan sát thiên văn phổ thông của công trình: Khu khám phá khoa học thuộc Tổ hợp Không gian khoa học (giai đoạn 1, 2), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

3. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh: Phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và dự toán chi tiết hạng mục Trạm quan sát thiên văn của công trình Khu khám phá khoa học thuộc Tổ hợp Không gian khoa học, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thi công công trình vào đầu tháng 12/2018.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện./,

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K16, TTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Văn Thủy