

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2316** /UBND-KT

Bình Định, ngày **04** tháng 5 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung, hạng mục Đo đạc lập bản đồ địa chính, dự án thành phần 7 Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của UBND huyện An Lão tại Văn bản số 344/UBND ngày 27/3/2019 và đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 219/BQL-KTTĐ ngày 02/5/2019 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung, hạng mục Đo đạc lập bản đồ địa chính, dự án thành phần 7 Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung hạng mục Đo đạc lập bản đồ địa chính, dự án thành phần 7 Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, với một số nội dung như sau:

1. Không thu hồi một phần diện tích thuộc khoảnh 1, khoảnh 2, khoảnh 4 thuộc Tiểu khu 14, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, để quy hoạch thành đất lâm nghiệp sản xuất phục vụ dự án Hồ chứa nước Đồng Mít vì đây là diện tích do nhân dân thôn 4, xã An Hưng đang sản xuất ổn định, không có tranh chấp và UBND huyện An Lão đang xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

2. Bổ sung diện tích đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 655 ha thuộc khoảnh 5 (Tiểu khu 9, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) và khoảnh 3, khoảnh 4, khoảnh 5 (Tiểu khu 15 xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định), để quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, đủ diện tích đất lâm nghiệp sản xuất giao cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, thiệt hại khi xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít.

Kinh phí bổ sung khoảng 500 triệu đồng.


Nguồn vốn: Từ chi phí dự phòng của Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít.

3. Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng: Đến ngày 30/7/2019.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10.



Trần Châu