

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ
(Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV)
Công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;


Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn - Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn - Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn - Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ (Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV);

Căn cứ các Văn bản chấp thuận và kinh phí tài trợ của các ngân hàng: Ngân hàng CPTM Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Ngân hàng Quân đội Hà Nội, Ngân hàng Hàng hải Bình Định Về việc tài trợ kinh phí xây dựng công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 163/TTr-SYT ngày 15/6/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 273/BC-SKHĐT ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ (Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV), thuộc công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; cụ thể như sau:



1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Y tế/ Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15



Trần Châu

Phụ lục:

PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ

(Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV)

Công trình: Mô hình Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn

(Kèm theo Quyết định 2317/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

của Chủ tịch UBND tỉnh)



G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn:								
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5.460	Vốn các ngân hàng thương mại tài trợ và vốn ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	22.540		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
3	Tư vấn kiểm toán	17.860		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2019	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
4	Bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình	1.690		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	90 ngày

G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
5	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ (Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV),	994.792	Vốn các ngân hàng thương mại tài trợ và vốn ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ tháng 7 năm 2017	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
	- CP hạng mục chung	16.335						
	- CP dự phòng phát sinh khối lượng	9.430						
	- CP dự phòng trượt giá	51.028						
Cộng giá Gói thầu số 5:		1.071.585						
Tổng cộng giá trị 05 gói thầu: 1.119.135.000 đồng (Một tỷ, một trăm mười chín triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn đồng).								

- Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Chủ đầu tư thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 5 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

