

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **2372** /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **12** tháng **7** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ Gò Bồi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ Gò Bồi;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 420/BC-SKHĐT ngày 08/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ Gò Bồi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được phê duyệt cho phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án, như sau:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: Năm 2016-2018.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Năm 2016-2019.

b. Nguyên nhân điều chỉnh:

Khi triển khai dự án, gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư nên cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế.

2. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng