

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Bến thuyền du lịch Riverside của Công ty TNHH Đại Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đại Phước đầu tư dự án Bến thuyền du lịch Riverside tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá, phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 873/SKHĐT-TTXX ngày 08/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến thuyền du lịch Riverside tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá, phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Đại Phước làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
	Tiến độ thực hiện dự án 04 tháng. Cụ thể như sau: + Quý 1/2017: Thực hiện các thủ tục về đầu tư; + Quý 2/2017: Triển khai xây dựng công trình và hoàn thành đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án 06 tháng. Cụ thể như sau: + Quý 3/2019: Thực hiện các thủ tục về đầu tư; + Quý 4/2019: Triển khai xây dựng công trình và hoàn thành, cuối quý 4/2019 đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng, khởi công xây dựng công trình trong quý 4/2019 và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết; trường hợp nhà đầu tư không triển khai xây dựng hoặc triển khai xây dựng không đúng tiến độ đã cam kết thì Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Đại Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K16. *me*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng