

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Đập dâng Tà Loan (giai đoạn 1: Đập và đoạn kênh dẫn phía tả)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đập dâng Tà Loan (giai đoạn 1: Đập và đoạn kênh dẫn phía tả);

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019;

Theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện An Lão về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đập dâng Tà Loan (giai đoạn 1: Đập và đoạn kênh dẫn phía tả);

Xét đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 27/6/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 409/BC-SKHĐT ngày 04/7/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Đập dâng Tà Loan (giai đoạn 1: Đập và đoạn kênh dẫn phía tả) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2:** Giao Chủ đầu tư (UBND huyện An Lão) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3:** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10. /ul

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
Trần Châu



## PHƯƠNG LƯỢC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN 1

Công trình: Đập dâng Tà Loan (giai đoạn 1: Đập và đoạn kênh dẫn phía tả)

Quyết định số: 2378/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

| Số TT                                                                                                                                      | Tên gói thầu                                                                                | Giá gói thầu (1.000 đồng)                                                                          | Nguồn vốn                                                     | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời thực hiện hợp đồng |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                          | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT công trình                                                 | 21.465                                                                                             | Theo Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng          | Quý III năm 2019                            | Trộn gói      | 45 ngày                 |
| 2                                                                                                                                          | Giám sát thi công xây dựng công trình                                                       | 278.835                                                                                            |                                                               | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng          | Quý III năm 2019                            | Trộn gói      | Theo thời gian thi công |
| 3                                                                                                                                          | Bảo hiểm công trình                                                                         | 110.546                                                                                            |                                                               | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng          | Quý III năm 2019                            | Trộn gói      | Theo thời gian thi công |
| 4                                                                                                                                          | Toàn bộ khối lượng công trình: Đập dâng Tà Loan (giai đoạn 1: Đập và đoạn kênh dẫn phía tả) | 11.624.969 (Trong đó: - CP Xây dựng: 10.723.711; - Hạng mục chung: 355.623; -CP dự phòng: 536.635) |                                                               | Đấu thầu rộng rãi           | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý III năm 2019                            | Trộn gói      | 360 ngày                |
| <div>Tổng giá trị thực hiện: 12.035.815.000 đồng</div> <div>(Mười hai tỷ không trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng)</div> |                                                                                             |                                                                                                    |                                                               |                             |                               |                                             |               |                         |