

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2620** /UBND-KT

Bình Định, ngày 30 tháng 5 năm 2017

V/v chủ trương thực hiện dự án Đập
ngăn mặn trên sông Lại Giang

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 274/BQL-VP ngày 24/5/2017 về việc xin chủ trương thực hiện Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang để tiếp tục thực hiện và kế thừa các nhiệm vụ đã triển khai.
2. Cho phép thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại dự án và đổi tên Dự án Đập dâng Bồng Sơn thành Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang, với quy mô kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng.
3. Đồng ý cho gia hạn và điều chỉnh, bổ sung hợp đồng đã ký trước đây với Công ty cổ phần tư vấn Thủy lợi 3 để tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo các nội dung tại mục 2.
4. Thời gian thực hiện hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong 03 tháng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Nhơn;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K1, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu