

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Dự án: Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500
đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất dự án đầu tư, dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 - Km18+500, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT),

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 - Km18+500, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT),

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 368/BC-SKHĐT ngày 31/7/2017 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 816/TTr-BQLDA ngày 21/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500, đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

Dự án: Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500,
đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
(Kèm theo Quyết định số ~~2120~~ 2120/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1000 đồng)
1	Chi phí quản lý dự án của Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền	Ban QLDA Giao thông	3.216.479
2	Chi phí giám sát công tác khảo sát	Ban QLDA Giao thông	130.968
3	Chi phí đền bù GPMB	Ban GPMB tỉnh	128.396.490
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu nhà đầu tư	Ban QLDA Giao thông	200.000
5	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Ban QLDA Giao thông	52.286
6	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư	200.000
7	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải	48.546
8	Chi phí thẩm định thiết kế BVTC – DT	Sở Giao thông vận tải	129.658
9	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	791.513
10	Chi phí dự phòng + chi phí còn lại		113.736.454
Tổng giá trị: 246.902.394.000 đồng			



2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát, lập đánh giá tác động môi trường	400.857	Do Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả	Chỉ định thầu	Thỏa thuận hợp đồng	Quý III/2017	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT	10.457.260		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2017	- Phân khảo sát: Theo đơn giá cố định - Phân lập TK BVTC-DT: Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT hạng mục nền, mặt đường và CTTN	678.859		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – DT hạng mục chiếu sáng	46.347		Chỉ định thầu	Thỏa thuận hợp đồng	Quý III/2017	Trọn gói	10 ngày
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu nhà đầu tư	200.000		Chỉ định thầu	Thỏa thuận hợp đồng	Quý III/2017	Trọn gói	15 ngày

2

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	1.831.329	Nguồn vốn do Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
Xây lắp								
7	Cấm cọc GPMB	649.000	Nguồn vốn do Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả	Chỉ định thầu	Thỏa thuận hợp đồng	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
8	Rà phá bom mìn, vật nổ	3.710.168		Chỉ định thầu		Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 17.973.820.000 đồng. (Mười bảy tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng)./.								



3. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà đầu tư	Phương thức lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Toàn bộ khối lượng xây lắp, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các công việc khác của Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 - Km18+500, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)	813.269.349	Giao cho Nhà đầu tư khai thác quỹ đất Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)	Năm 2017 đến năm 2019
Tổng giá trị gói thầu: 813.269.349.000 đồng <i>(Tám trăm mười ba tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi chín nghìn đồng)./.</i>							