

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2751**/UBND-KT

Bình Định, ngày **22** tháng 5 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế
BVTC hạng mục cống lấy nước hồ
Đá Bàn, Dự án Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 256/BQL-ĐHDA1 ngày 17/5/2019 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 994/SNN-QLXDCT ngày 20/5/2019 về việc điều chỉnh thiết kế BVTC hạng mục cống lấy nước hồ Đá Bàn, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung thiết kế mới cống lấy nước hồ Đá Bàn thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8) bằng bê tông cốt thép bọc ống thép D60cm thay thế cống cũ như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên. Phần kinh phí tăng thêm được sử dụng từ nguồn dự phòng của gói thầu xây lắp.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10. 



Trần Châu