

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2777/UBND-KT

Bình Định, ngày 23 tháng 5 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung  
đầu tư xây dựng công trình kiên cố  
hệ thống tuyến kênh N1-2C hệ  
thống tưới Cây Gai

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 904/SNN-QLXDCT ngày 06/5/2019 về việc chủ trương điều chỉnh bổ sung đầu tư xây dựng công trình kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C hệ thống tưới Cây Gai; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi được bổ sung mở rộng đoạn cống lườn số 2 và làm mới đoạn cống lườn sau xi phông số 1 vào công trình kiên cố hệ thống tuyến kênh N1-2C hệ thống tưới Cây Gai nhằm tăng khẩu diện thoát nước, giảm ngập lụt và bảo đảm tiêu úng như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

2. Kinh phí dự kiến khoảng 350 triệu đồng sử dụng từ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi. Thời gian thực hiện dự án kéo dài đến 30/9/2019.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10.



**Trần Châu**