

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2804 /UBND-TH

Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2019

V/v thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty TNHH TM Khoáng sản Tấn Phát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 589/SKHĐT-TTXXT ngày 15/5/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch tại phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án nêu trên, đến hết tháng 05/2020 mà Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát không xây dựng hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng như đã cam kết tại Văn bản số 13/CV-CTKSTP ngày 23/5/2019 thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K16. 



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng