

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **2894/UBND-KT**

Bình Định, ngày 28 tháng 5 năm 2019

Về việc giải quyết vướng mắc
trong công tác giải phóng mặt bằng
dự án hầm Cù Mông.

Kính gửi:

- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả.

Theo Văn bản số 469/2019/ĐC ngày 21/5/2019 của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả về việc vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án hầm Cù Mông; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án hầm Cù Mông, để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 10/6/2019.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. *TC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b) *TC*



Trần Châu