

Số: **29** /TB-UBND

Bình Định, ngày **02** tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện
dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km143+787.**

Ngày 30/01/2018, tại Trụ sở UBND phường Bùi Thị Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km143+787. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban GPMB tỉnh và UBND thành phố Quy Nhơn, Lãnh đạo phường Bùi Thị Xuân. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, điều chỉnh hướng tuyến cục bộ đoạn qua đèo Long Mỹ để giảm thiểu khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề xuất nguồn vốn, quy mô phù hợp để đầu tư xây dựng đường vào Trung đoàn cảnh sát cơ động và Trung đoàn 739; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/02/2018.
2. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân ưu tiên tập trung công tác xác nhận nguồn gốc đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng ý chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng đường Bê tông phục vụ nhu cầu dân sinh theo đề nghị của UBND phường Bùi Thị Xuân, giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Ban GPMB tỉnh chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân kiểm tra, rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng GPMB của dự án, nhất là các hộ có nguồn gốc đất, xây dựng vật kiến trúc hình thành sau ngày 01/7/2004, tổng hợp phân loại cụ thể báo cáo đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB của dự án xem xét chỉ đạo thực hiện. Lưu ý, Tổ công tác và UBND phường Bùi Thị Xuân phải chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, xác nhận, đề xuất xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp lợi dụng chính sách để hưởng bồi thường, hỗ trợ.
4. Ban GPMB tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, triển khai thực hiện nhanh việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư để phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Trong đó, Ban GPMB tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn linh hoạt trong việc bố trí tái định cư cho các hộ

dân bị GPMB của dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-Km137+580, vào khu vực tái định cư 9,26ha phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án, sau này Ban GPMB tỉnh sẽ hoàn trả các lô đất cho UBND thành phố Quy Nhơn tại các khu tái định cư do Ban GPMB tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng để phục vụ cho dự án này.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN; TTTH;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận