

Số: 3177 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định
Hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Định; Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định, hạng mục: Khoa Dược, khoa Chống nhiễm khuẩn; Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định, hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 248/TTr-SYT ngày 17/8/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 457/BC-SKHĐT ngày 25/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nhà đặt máy phát điện dự phòng, thuộc công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT; chi phí định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Y tế/ Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K15



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục:

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số **3177** /QĐ-UBND ngày **31** /8/2017

của Chủ tịch UBND tỉnh)

G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục:	188.360	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 9 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
	- CP hạng mục chung	6.590						
	- CP dự phòng 5%	9.740						
Cộng giá Gói thầu số 1		204.690						
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	6.180	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 9 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
3	Tư vấn kiểm toán	4.120				Năm 2018		20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
4	Bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình	660	Vốn ngân sách NN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 9 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị 04 gói thầu: 215.650.000 đồng (Hai trăm mười lăm triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).								

- Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Chủ đầu tư thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.