

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An
Hạng mục: Ký túc xá, Nhà ăn và bếp (05 tầng)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Ký túc xá, Nhà ăn và bếp;

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Ký túc xá, Nhà ăn và bếp;

Căn cứ Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục Ký túc xá, Nhà ăn và bếp;

Căn cứ Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2018 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1815/TTr-TTGDTeX ngày 01/10/2018 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 471/BC-SKHĐT ngày 01/10/2018 về việc Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Ký túc xá, Nhà ăn và bếp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường THPT chuyên Chu Văn An; hạng mục: Ký túc xá, Nhà ăn và bếp (05 tầng); với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập dự án đầu tư; Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; Chi phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phần xây dựng và thiết bị; Chi phí kiểm định chất lượng và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng chi: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT công trình	57.142	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2018	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	418.486	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2018	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm công trình	10.424	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2018	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công
4	Toàn bộ khối lượng xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình Trường THPT chuyên Chu Văn An, hạng mục Ký túc xá, Nhà ăn và bếp	14.934.502 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 13.030.541 - Chi phí thiết bị: 796.366; - Chi phí hạng mục chung: 456.068; - Chi phí dự phòng 5%: 651.527)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2018	Hợp đồng trộn gói	330 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 15.420.554.000 đồng. (Mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm năm mươi bốn nghìn đồng)								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phi Long

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX
PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



