

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3428/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
đồ án quy hoạch phân khu xây
dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực xung
quanh đầm Thị Nại

Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 997/SXD-QLN&PTĐT ngày 12/6/2019 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực xung quanh đầm Thị Nại, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực xung quanh đầm Thị Nại, chậm nhất đến tháng 11/2019 theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPKT;
- TTTH-CB;
- Lưu: VT, K1, K3, K14 (12b). *Jul*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng