

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **3450** /UBND-KT

Bình Định, ngày **20** tháng **6** năm **2019**

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Nâng cao độ võng pha đất và di dời đường dây điện 110KV thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – 143+787

Kính gửi: UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 166/BC-UBND ngày 14/6/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Nâng cao độ võng pha đất và di dời đường dây điện 110KV thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – 143+787; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện gia hạn hợp đồng thi công gói thầu Nâng cao độ võng pha đất và di dời đường dây điện 110KV thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – 143+787, đến hết ngày 30/6/2019, như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản nêu trên.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. *TL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KHĐT;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b) *pl*



PHAN CAO THẮNG
Phan Cao Thắng