

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
(LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương
Dự án thành phần: Tuyến đường ĐH.37 (Phú Lạc – Hà Nhe).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất, Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) – Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án thành phần: Tuyến đường ĐH.37 (Phú Lạc – Hà Nhe); Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) – Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 537/BC-SKHĐT ngày 18/9/2017 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 118/TTr-SGTVT ngày 11/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương; dự án thành phần Tuyến đường ĐH.37 (Phú Lạc - Hà Nhe). Chi tiết có phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *QL* *HL*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). *HL*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án thành phần: Tuyến đường ĐH.37 (Phú Lạc – Hà Nhe)

(Kèm theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	132.390	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9-10 năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn kiểm toán công trình	96.702	Vốn đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	15 ngày
Xây lắp								
3	Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐH.37 (Phú Lạc – Hà Nhe)	4.572.321 (kể cả chi phí hạng mục chung + chi phí dự phòng)	Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 9-10 năm 2017	Trọn gói	3 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 4.801.413.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm lẻ một triệu, bốn trăm mười ba ngàn đồng)./.								

Handwritten signature