

Số: **3517/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **25** tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường, huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 5023/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường, huyện Phù Cát;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 572/BC-SKHĐT ngày 22/9/2017 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 20/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường, huyện Phù Cát với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số: 3517/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của
Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu gói XD số 1	11.504	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	07 ngày
2	Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu gói XD số 2	12.699	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	07 ngày
3	Tư vấn Lập hồ sơ yêu cầu gói XD số 3	1.501	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	07 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công gói XD số 1	143.017	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
5	Tư vấn giám sát thi công gói XD số 2	177.991	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
6	Tư vấn giám sát thi công gói XD số 3	19.906	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp



[Handwritten signature]

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Kiểm toán công trình	189.279	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2018	Trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	45.839	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
Xây lắp								
9	Gói XD số 01: Khu xử lý và tuyến ống nước thô	7.211.667 <i>(trong đó: chi phí xây dựng và thiết bị: 7.037.870; chi phí hạng mục chung 173.797)</i>	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	270 ngày
10	Gói XD số 02: Mạng lưới đường ống phân phối và giếng khai thác	7.552.169 <i>(trong đó: chi phí xây dựng và thiết bị: 7.365.484; chi phí hạng mục chung 186.685)</i>	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	270 ngày
11	Gói XD số 03: Hệ thống điện và trạm biến áp	914.369 <i>(trong đó: chi phí xây dựng và thiết bị: 892.013; chi phí hạng</i>	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý III – IV năm 2017	Trọn gói	60 ngày

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		mục chung 22.356)						
Tổng giá trị thực hiện: 16.279.941.000 đồng								

(*) Chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 54 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

