

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3584/UBND-KT

Bình Định, ngày 18 tháng 6 năm 2018

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các Khu tái định cư phục vụ các dự án giao thông trọng điểm do Ban GPMB tỉnh thực hiện.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 45/BC-BGPMB ngày 22/5/2018 về việc báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ các dự án giao thông do Ban thực hiện; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công các công trình. Tuy nhiên, tại một số điểm cục bộ trên hiện trường, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thi công của đơn vị thi công. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp làm việc với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tiến tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại, tại khu vực đầu tuyến dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km4+00, sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình; trường hợp các hộ dân không chấp hành phương án bồi thường, GPMB đã được phê duyệt, thì xem xét lập kế hoạch, triển khai công tác bảo vệ thi công (hoặc cưỡng chế thu hồi đất), để bàn giao mặt bằng thi công.

2. Về công tác xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án Đường phía Tây tỉnh đoạn, Km130+00 – Km137+580 và Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km 4+00 – Km18+500, mặc dù UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng từ rất lâu, tuy nhiên Ban GPMB tỉnh triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án rất chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành về thủ tục đầu tư để triển khai thi công, cụ thể như: Khu tái định cư xã Phước Mỹ; Khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân; Khu Tái định cư phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh; Điểm tái định cư dọc Quốc lộ 1 phường Bùi Thị Xuân, phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh, đoạn Km130 – Km137+580; Khu tái định cư phường Nhơn Thành; Khu Tái định cư thôn Chánh Lý, xã Cát Tường; Khu Tái định cư thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn, phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4+00 – Km18+500. Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định

cur để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án nêu trên.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các điều kiện năng lực thực hiện công tác quản lý dự án đối với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định hiện hành; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, trước ngày 30/6/2018.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *Tgk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19. (M.10b) *ph*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng