

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **3639/QĐ-UBND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với Quốc lộ 1,
trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 01);

Căn cứ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 01);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 571/BC-SKHĐT ngày 22/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 01). *Chi tiết có phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *ql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.11b). *lv*



Trần Châu

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)
(Kèm theo Quyết định số 3639 /QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn Khảo sát, lập TKBVTC-DT	621.882	Theo Quyết định số 3198/QĐ- UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi;	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán	90.191		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	7 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến ĐT.635 cũ	405.674		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến ĐT.636A	104.742		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến Cầu Chui - La Vuông	133.958		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến Trần Quang Diệu - Chu Văn An	237.646		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công



Dịch vụ phi tư vấn								
7	Bảo hiểm công trình tuyến ĐT.635 cũ	44.164	Theo Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trộn gói	Theo thời gian thi công
8	Bảo hiểm công trình tuyến ĐT.636A	11.403		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trộn gói	Theo thời gian thi công
9	Bảo hiểm công trình tuyến Cầu Chui – La Vuông	14.583		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trộn gói	Theo thời gian thi công
10	Bảo hiểm công trình tuyến Trần Quang Diệu – Chu Văn An	25.871		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trộn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
11	Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước tuyến ĐT.635 cũ	16.885.486 (XD: 15.772.721; HMC: 788.636; DP: 324.129)	Theo Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trộn gói	120 ngày
12	Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước tuyến ĐT.636A	4.359.706 (XD: 4.072.398; HMC: 203.620; DP: 83.688)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trộn gói	90 ngày
13	Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước tuyến Cầu Chui – La Vuông	5.575.761 (XD: 5.208.314; HMC: 260.416; DP: 107.031)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trộn gói	100 ngày
14	Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước	9.891.581 (XD: 9.239.719;		Đấu thầu rộng rãi;	Một giai đoạn một	Quý IV năm 2017	Trộn gói	120 ngày

74²

	tuyên Trần Quang Diệu – Chu Văn An	HMC: 461.986; DP: 189.876)			túi hồ sơ			
15	Cấm cọc GPMB	118.560	Theo Quyết định số 3198/QĐ- UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trộn gói	21 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 38.521.208.000 đồng. <i>(Ba mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi một triệu, hai trăm lẻ tám ngàn đồng)./.</i>								



7/