

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 367 /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 02 năm 2017

V/v điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự án LRAMP, tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, để triển khai thi công xây dựng 03 tuyến đường ĐT633, ĐT639, ĐT639B, với tổng chiều dài 25,69km trong năm 2017, theo kế hoạch năm thứ nhất của tỉnh Bình Định đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tại Văn bản số 15506/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2016. Ngày 05/12/2016, Sở Giao thông vận tải Bình Định đã có văn bản số 2870/SGTVT-KHTC đề nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung 3 tuyến ĐH.37, ĐX.AN.11, ĐX.AN.74 vào dự án để thực hiện trong năm 2017, các tuyến còn lại (ĐT.636B, ĐH.11, ĐH.43, ĐX.HA.35) triển khai trong năm 2018.

Do ảnh hưởng các đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2016, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Để sớm khôi phục, cải tạo các tuyến đường địa phương sau mưa lũ, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân; UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh kế hoạch, cho phép triển khai thực hiện trong năm 2017, toàn bộ công tác khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc Dự án LRAMP, tỉnh Bình Định, gồm 10 tuyến đường với tổng chiều dài 57,92Km, cụ thể như sau:

Thứ tự	Tên đường	Chiều dài (Km)	Phân bổ vốn (tỷ đồng)		Dự kiến TMĐT (Tỷ đồng)	Ghi chú
			Vốn vay WB	Vốn đối ứng của tỉnh		
1.	ĐT.633	17,00	57,55	1,52	59,07	Các tuyến thuộc kế hoạch khôi phục cải tạo năm thứ nhất đã được Bộ GTVT chấp thuận tại văn bản số 15506/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2016.
2.	ĐT.639	4,00	16,02	0,71	16,73	
3.	ĐT.639B	4,69	10,08	0,95	11,03	
4.	ĐH.37	0,36	7,32	0,24	7,56	Các tuyến không thuộc danh mục của QĐ622 đã được Sở GTVT đề xuất bổ sung vào danh mục dự án tại văn bản số 2870/SGTVT-KHTC ngày 05/12/2016.
5.	ĐX.AN.11	3,37	14,40	2,50	16,9	
6.	ĐX.AN.74	3,39	11,92	0,96	12,88	
7.	ĐX.HA.35	2,00	7,42	0,31	7,73	

Thứ tự	Tên đường	Chiều dài (Km)	Phân bổ vốn (tỷ đồng)		Dự kiến TMĐT (Tỷ đồng)	Ghi chú
			Vốn vay WB	Vốn đối ứng của tỉnh		
8.	ĐH.11	6,24	19,55	0,62	20,17	Các tuyến đường thuộc danh mục của QĐ622.
9.	ĐH.43	7,37	21,24	0,58	21,82	
10.	ĐT.636B	9,50	27,25	0,86	28,11	
TỔNG CỘNG		57,92	192,75	9,25	202,0	

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

- Kinh phí thực hiện: 202 tỷ đồng.

- Nguồn vốn:

+ Vốn WB: 192,75 tỷ đồng;

+ Vốn đối ứng: 9,25 tỷ đồng.

- Tiến độ và cơ chế giải ngân: theo tiến độ và cơ chế giải ngân của dự án.

UBND tỉnh Bình Định cam kết đã xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí vốn đối ứng của dự án tương ứng với việc triển khai thực hiện toàn bộ 10 tuyến đường thuộc dự án LRAM trong năm 2017 là 9,25 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./. *ql mb*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban QLDA 6;
- Sở GTVT;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng