

Số: 3860 /UBND-TH

V/v thường xuyên kiểm tra tiến
độ thực hiện dự án Tổ hợp
khách sạn và căn hộ khách sạn
Xuân Diệu

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2019


Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu.


Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 851/SKHĐT-TTXX ngày 03/7/2019 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ khách sạn Xuân Diệu tại khu đất số 99 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ khách sạn Xuân Diệu tại khu đất số 99 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu như Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành liên quan đã đề xuất tại văn bản nêu trên (có photo kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án nêu trên, đến hết tháng 3/2021 mà Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu không xây dựng hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng như đã cam kết tại Văn bản số 08/2019/XD ngày 25/6/2019 thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K4. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Cao Thang