

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3879**/UBND-TH

Bình Định, ngày **25** tháng **7** năm 2017

V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 5811/BKHĐT-KTNN ngày 17/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

Căn cứ Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN ngày 03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục và mức vốn hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn; trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 phân bổ chi tiết 55.000 triệu đồng cho 02 dự án, bao gồm: Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn là 15.000 triệu đồng và dự án Đập An Thuận là 40.000 triệu đồng. Đến hết năm 2016, các dự án phòng chống khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016 thực hiện giải ngân được là 7.852 triệu đồng, số vốn cần kéo dài thực hiện trong năm 2017 là 47.148 triệu đồng.

Trên cơ sở Công văn số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 (nguồn vốn Trung ương); trong đó, đối với số vốn kéo dài của 02 dự án nêu trên là 47.148 triệu đồng (Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn là 7.148 triệu đồng; Đập An Thuận là 40.000 triệu đồng)

Lũy kế tình hình thực hiện đến thời điểm ngày 30/6/2017 là 28.528 triệu đồng (Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn là 8.012 triệu đồng; Đập An Thuận là 20.516 triệu đồng). Hiện nay, các dự án đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 (có phụ lục chi tiết đính kèm).

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. *am*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng