

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **3883** /UBND-KT

Bình Định, ngày **08** tháng **7** năm **2019**

Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba ông Thọ đến cầu sông Ngang).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1133/SXD-HTKT ngày 27/6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba ông Thọ đến cầu sông Ngang); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc bổ sung khối lượng nạo vét ống cống D1500 hiện trạng từ đường Hùng Vương ra đến công viên Long Vân và 02 hồ thăm trong phạm vi công viên Long Vân, như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức họp dân cư dọc tuyến đường Hùng Vương, đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu sông Dinh để thống nhất việc triển khai thi công công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Trường hợp người dân không đồng ý cho triển khai thi công thì thực hiện phương án sửa chữa đoạn tuyến này để đảm bảo giao thông, phần khối lượng móng, mặt đường, ... nêu trên thực hiện cắt giảm trong dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba ông Thọ đến cầu sông Ngang) và sẽ xem xét triển khai ở dự án khác khi điều kiện thuận lợi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Các Sở KHĐT, GTVT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.10b) 



Phan Cao Thắng