

Số: **391** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **15** tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2
Dự án: Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng);

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017 (Nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Báo cáo số 19/BC-SKHĐT ngày 19/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 Dự án: Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng) với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (UBND thành phố Quy Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành

phổ Quy Nhơn và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (12b)



Trần Châu

PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN 2

Dự án: Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng).

(Kèm theo Quyết định số **391/QĐ-UBND** ngày **15** tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:	265.587						
	- San nền mặt bằng và mái taluy; Tường chắn đất kết hợp mái Tuy; Hệ thống đường giao thông; Hệ thống thoát nước mặt	232.655	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý I năm 2017	Trọn gói	60 ngày
	- Hệ thống cấp điện	27.566	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý I năm 2017	Trọn gói	30 ngày
	- Hệ thống cấp nước	5.366	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý I năm 2017	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	33.347						
	- Hệ thống cấp điện	28.025	Ngân sách nhà	Chỉ định	Thương thảo, ký	Quý II năm	Trọn	Theo thời gian thi công xây



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			nước	thầu	hợp đồng	2017	gói	lắp
	- Hệ thống cấp nước	5.322	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý II năm 2017	Trộn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
3	Kiểm toán công trình xây dựng	61.756	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trộn gói	60 ngày
4	Lập HSMT và đánh giá HSDT	44.285	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý II năm 2017	Trộn gói	60 ngày
Mua sắm hàng hoá								
5	Bảo hiểm công trình xây dựng	58.174	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý II năm 2017	Trộn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
Xây lắp								
6	Gói thầu số 1: San nền mặt bằng; Tường chắn đất kết hợp mái taluy; Đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt	14.760.254 (Trong đó chi phí dự phòng: 1.341.841)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Trộn gói	270 ngày

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 2: Hệ thống cấp điện	1.120.603 (Trong đó chi phí dự phòng 101.873)	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Trộn gói	90 ngày
8	Gói thầu số 3: Hệ thống cấp nước	287.984 (Trong đó chi phí dự phòng 26.180)	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo, ký hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	60 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 16.631.990.000 đồng								

